GRAFICUL GANTT CU TERMENE PE ETAPEȘI FAZE

Înscrierea la grădiniță 2017-2018

Etape/Faze	Dată început	Durată (zile lucrăt.)	Dată sfârșit
ETAPA DE REÎNSCRIERE	**08.mai**	**10**	**19.mai**
PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE	**22.mai**	**20**	**16.iun**
Etapa I – Colectare cereri de înscriere	22.mai	15	09.iun
Etapa I – Procesare cereri de înscriere	12.iun	5	16.iun
Etapa I – Procesare cereri - Faza I	12.iun	2	13.iun
Etapa I – Procesare cereri - Faza II	14.iun	2	15.iun
Etapa I – Procesare cereri - Faza III	16.iun	1	16.iun
A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE	**26.iun**	**25**	**28.iul**
Etapa II – Colectare cereri de înscriere	26.iun	20	21.iul
Etapa II – Procesare cereri de înscriere	24.iul	5	28.iul
Etapa II – Procesare cereri - Faza I	24.iul	2	25.iul
Etapa II – Procesare cereri - Faza II	26.iul	2	27.iul
Etapa II – Procesare cereri - Faza III	28.iul	1	28.iul
ETAPA DE AJUSTĂRI	**31.iul**	**24**	**31.aug**